

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

<b>SECRETARÍA DE SALUD/UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO</b>	
MES DE AVANCE:	Abril
FECHA DE ELABORACION:	05/05/2021

**PROYECTO: PROYECTO DE PREVENCIÓN DE MALNUTRICIÓN EN QUITO PREMAQ**

**1. AVANCES META Y PROGRAMATICO**

**AVANCE META 1**

<b>NOMBRE DE LA META 1:</b>	Lograr al menos el 70% de la población de responsabilidad municipal y captada en las UMS y puntos de tamizaje del DMQ cuenten con tamizaje e identificación de riesgo de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas.
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Porcentaje de población de responsabilidad municipal y captada en las UMS y puntos de tamizaje del DMQ cuenten con tamizaje e identificación de riesgo de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas.
<b>TIPO DE META:</b>	Acumulada

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	7,83%	7,83%	Se han realizado 4.228 atenciones telenutrición (1.830 atenciones a niños y niñas menores de 5 años y 2.398 atenciones a pacientes COVID-19 positivos)
Febrero	5,66%	4,10%	Se han realizado 2.215 atenciones de telenutrición (523 atenciones a niños y niñas menores de 5 años, 1.062 atenciones a pacientes COVID-19 positivos y 90 mujeres embarazadas)
Marzo	5,66%	4,39%	Se han realizado atenciones de telenutrición a: 872 niños/niñas menores de 5 años 5 escolares y adolescentes 123 adultos 114 adultos mayores 75 mujeres embarazadas 1181 positivos COVID-19

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

Abril	5,66%	3,56%	Atenciones telenutrición 24 niños/niñas menores de 5 años 8 escolares y adolescentes 39 adultos 13 adultos mayores 3 mujeres embarazadas 1546 positivos COVID-19  289 atenciones visitas domiciliarias
Mayo	5,66%		
Junio	5,66%		
Julio	5,66%		
Agosto	5,66%		
Septiembre	5,66%		
Octubre	5,66%		
Noviembre	5,66%		
Diciembre	5,66%		

#### AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

<b>PRODUCTO 1:</b>	Estrategias de prevención de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas ejecutadas		
<b>ACTIVIDAD 1:</b>	Manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/01/2021
<p><b>MARZO:</b> Se desarrolló el manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas con el fin de estandarizar los procedimientos técnicos para la adecuada identificación y manejo de riesgos de malnutrición; así como mantener los conocimientos actualizados de acuerdo a nueva evidencia científica y referencias bibliográficas.</p> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Manual de procedimientos de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas</p> <p><b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 100%</p>			
<b>ACTIVIDAD 2:</b>	Manual de operaciones y logística para los procedimientos de tamizaje		

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/01/2021
<p><b>ENERO:</b> Se desarrolló el manual de operaciones y logística para los procedimientos de tamizaje, con la finalidad de mantener una estandarización en el manejo de logística integral y de la cadena de suministro (desde los procesos de compra hasta logística a la inversa (ecologista)), lo que permite un control adecuado de los equipos, insumos, y demás indumentaria requerida para la ejecución adecuada de las actividades del proyecto.</p> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Manual de operaciones y logística para los procedimientos de tamizaje  <b>% AVANCE ACUMULADO: 100%</b></p>			
<b>ACTIVIDAD 3:</b>	Ejecución de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas (Evaluación nutricional, identificación, categorización de riesgo, seguimiento y derivación comunitaria)		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Permanente		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2021
<p><b>ENERO:</b> En el mes de enero se han realizado 4.228 atenciones telenutrición (1.830 atenciones a niños y niñas menores de 5 años y 2.398 atenciones a pacientes COVID-19 positivos) como parte de la ejecución de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas.</p> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Matrices de telenutrición mes de enero  <b>% AVANCE ACUMULADO: 11%</b></p> <p><b>FEBRERO:</b> En el mes de febrero se han realizado 2.215 atenciones de telenutrición (523 atenciones a niños y niñas menores de 5 años, 1.062 atenciones a pacientes COVID-19 positivos y 90 mujeres embarazadas) como parte de la ejecución de tamizaje e identificación de riesgos de malnutrición y enfermedades crónico-metabólicas</p> <p><b>MEDIO DE VERIFICACION:</b> Matrices de telenutrición mes de febrero  <b>% AVANCE ACUMULADO: 17%</b></p> <p><b>MARZO:</b> en el mes de marzo se han realizado a 1.189 atenciones de evaluación y seguimiento nutricional a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal Patronato San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a mujeres embarazadas identificados en los puntos de brigadas y triajes de la estrategia de contingencia de toma de muestras para la detección de COVID-19 en el DMQ por parte de la Secretaría de Salud. Adicional se han realizado 1.181 atenciones de asistencia, seguimiento y evaluación nutricional a los casos positivos de COVID-19.</p> <p><b>MEDIO DE VERIFICACION:</b> Matrices de telenutrición mes de marzo  <b>% AVANCE ACUMULADO: 23%</b></p> <p><b>ABRIL:</b> en el mes de abril se han realizado a 1.633 atenciones de evaluación y seguimiento nutricional a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal Patronato San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a</p>			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

<p>mujeres embarazadas y a los casos positivos de COVID-19 identificados en los puntos de brigadas y triajes de la estrategia de contingencia de toma de muestras para la detección de COVID-19 en el DMQ por parte de la Secretaría de Salud.</p> <p>De igual manera se han realizado 289 visitas domiciliarias de tamizaje y de identificación de factores de riesgo de malnutrición en menores de 5 años de las AZ Quitumbe y Eloy Alfaro</p> <p><b>MEDIO DE VERIFICACION:</b> Matrices de telenutrición mes de marzo  <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 28,39%</p>			
<b>ACTIVIDAD 4:</b>	Seguimiento de indicadores e identificación de nudos críticos		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Trimestral		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2021
<b>MARZO:</b> Se realizó el seguimiento de indicadores e identificación de nudos críticos del primer trimestre (enero-marzo)			
<b>PRODUCTO 2:</b>	Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada.		
<b>ACTIVIDAD 1:</b>	Elaboración de Guía de educación para fomentar cambios de comportamiento de alimentación y actividad física		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/01/2021
<p><b>ENERO:</b> Se desarrolló de la guía de educación para fomentar cambios de comportamiento de alimentación y actividad física enfocado en cada una de la población objetivo (niños menores de 5 años de los CEMEI Y UEM; escolares y adolescentes de UEM, comerciantes de mercados municipales, comerciantes autónomos regularizados, adultos y adultos mayores captados en las UMS y puntos de tamizaje, adultos mayores del programa 60 y PiQuito y mujeres embarazadas de las UMS).</p> <p><b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Guía de educación para fomentar cambios de comportamiento de alimentación y actividad física  <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 100%</p>			
<b>PRODUCTO 2:</b>	Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada.		
<b>ACTIVIDAD 2:</b>	Elaboración de kit de educación para promover estilos de vida saludable		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/03/2021
<b>MARZO:</b> Se desarrolló la metodología kit de educación para promover estilos de vida saludables para promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, diabetes) y malnutrición			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

<b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Metodología kit de educación para promover estilos de vida saludables para promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, diabetes) y malnutrición <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 100%			
<b>PRODUCTO 2:</b>	Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada.		
<b>ACTIVIDAD 3:</b>	Elaboración del manual de dietoterapia		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Específica		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/03/2021
<b>MARZO:</b> Se desarrolló el manual de dietoterapia para manejo dietoterapéutico para pacientes con riesgo cardiometabólico <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Manual de dietoterapia para manejo dietoterapéutico para pacientes con riesgo cardiometabólico <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 100%			
<b>PRODUCTO 2:</b>	Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada.		
<b>ACTIVIDAD 4:</b>	Educación individualizada para cambios de comportamiento en alimentación y actividad física		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Trimestral		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2021
<b>MARZO:</b> A través de la telenutrición en el mes de marzo a 1.189 atenciones de educación nutricional individualizada para cambios de comportamiento de alimentación y actividad física a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la Unidad Municipal Patronato San José, escolares y adolescentes, adultos y adultos mayores de libre demanda y a mujeres embarazadas identificados en los puntos de brigadas y triajes de la estrategia de contingencia de toma de muestras para la detección de COVID-19 en el DMQ por parte de la Secretaría de Salud. Adicional se han realizado 1.181 atenciones de asistencia, seguimiento y evaluación nutricional a los casos positivos de COVID-19 y de educación nutricional individualizada para cambios de comportamiento de alimentación y actividad física. <b>MEDIO VERIFICACIÓN:</b> Matrices de telenutrición mes de marzo <b>% AVANCE ACUMULADO:</b> 100%			
<b>PRODUCTO 2:</b>	Modelo de intervención en hábitos y estilos de vida saludable aplicada.		
<b>ACTIVIDAD 5:</b>	Acompañamiento a pacientes crónicos metabólicos en la aplicación del programa educativo para cambio de comportamientos de alimentación y actividad física		
<b>TIPO ACTIVIDAD:</b>	Trimestral		
<b>FECHA INICIO (REALIZADA)</b>	01/01/2021	<b>FECHA FIN (REALIZADA)</b>	31/12/2021
<b>MARZO:</b> Durante el primer trimestre se realizó el acompañamiento a 530 pacientes crónicos metabólicos de la UMS Norte y a 673 pacientes crónicos metabólico de la UMS Centro en la			

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

aplicación del programa educativo para cambio de comportamientos de alimentación y actividad física  
**MEDIO VERIFICACIÓN:** Informes de atenciones de nutrición en las UMS Centro y Norte  
**% AVANCE ACUMULADO:** 100%

**METAS EN PORCENTAJE**

MES	VALORES ENTEROS			VALORES % PARA REGISTRO EN MI CIUDAD			LOGROS / JUSTIFICACION
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUCIÓN (c=b/a)	PLANIFICADO (d)	EJECUTADO (e=c*d)	% EJECUCIÓN (f=e/d)	
Enero	3150,83	4.228	7,83%	7,83%	7,83%	11%	Se han realizado atenciones telenutrición (1.830 atenciones a niños y niñas menores de 5 años y 2.398 atenciones a pacientes COVID-19 positivos)
Febrero	3150,83	2.215	5,66%	5,66%	4,10%	6%	Se han atenciones de telenutrición (523 atenciones a niños y niñas menores de 5 años, 1.062 atenciones a pacientes COVID-19 positivos y 90 mujeres embarazadas)
Marzo	3150,83	2.370	5,66 %	5,66%	4,39%	6%	Atenciones telenutrición 872 niños/niñas menores de 5 años 5 escolares y adolescentes 123 adultos 114 adultos mayores 75 mujeres

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA: 05/02/2021

							embarazadas 1181 positivos COVID-19
Abril	3150,83	1.922	5,65%	5,65%	3,56%	5%	Atenciones telenutrición 24 niños/niñas menores de 5 años 8 escolares y adolescentes 39 adultos 13 adultos mayores 3 mujeres embarazadas 1546 positivos COVID-19  289 atenciones visitas domiciliarias
Mayo	3150,83						
Junio	3150,83						
Julio	3150,83						
Agosto	3150,83						
Septiembre	3150,83						
Octubre	3150,83						
Noviembre	3150,83						
Diciembre	3150,83						

## 2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

PRODUCTO	CODIFICADO ( a )	COMPROMETIDO ( b )	DEVENGADO ( c )	% EJECUCION (d=c/a)
Producto 1	216.007,87	0,00	0,00	0,00
Producto 2	16.184,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>232.191,87</b>	<b>232.191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:05/02/2021

### 3. OBSERVACIONES / INCONVENIENTES DEL PROYECTO

OBSERVACIONES/INCONVENIENTES	PROPUESTAS DE MEJORAS Y/O SOLUCIÓN
Aún se encuentran en fase de revisión para posterior aprobación del modelo de gestión de la Secretaria de Salud, lo que afecta iniciar la coordinación con las demás instancias municipales para iniciar el proceso de tamizaje y seguimiento nutricional en la población objetivo (niños menores de 5 años de los CEMEI Y UEM; escolares y adolescentes de UEM, comerciantes de mercados municipales, comerciantes autónomos regularizados, adultos y adultos mayores captados en las UMS y puntos de tamizaje, adultos mayores del programa 60 y PiQuito y mujeres embarazadas de las UMS).	Realizar la aprobación del modelo de gestión de la Secretaria de Salud para iniciar los planes de tamizaje y evaluación nutricional sin embargo se está ejecutando los planes de telenutrición desarrollados para cada población objetivo y posterior intervención presencial a futuro.
Por la pandemia de COVID-19 las actividades presenciales aún se mantienen suspendidas o con limitaciones por lo que se está realizando actividades de telenutrición a niños y niñas menores de 5 años que eran beneficiarios de la UPMSJ y a pacientes COVID-19; además todavía no se aprueba el modelo de gestión del proyecto por parte de la Secretaria de Salud para iniciar la coordinación respectivas con las Instancias Municipales requeridas; sin embargo se cuenta ya con todos los planes de telenutrición desarrollados para cada población objetivo	Continuar con las actividades de telenutrición a toda la población objetivo y pacientes COVID-19 positivos Adicional se realizará captación de población a libre demanda a través la línea 39532300 ext 24453, para brindar teleasistencia nutricional gratuita a la población del DMQ. De igual manera se llamará a brindar el mismo servicio a personas con enfermedades crónico metabólicas o con factores de riesgo de la base de datos de la Secretaría de Salud.

4. **ARCHIVOS DE RESPALDO:** Los documentos originales y detallados como “Medios de verificación” se encuentran en custodia de la Unidad Metropolitana de Salud Centro



<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTO</b>		
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 003	VERSION: 01	FECHA:05/02/2021

## 5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombre y Apellido	Cargo	Unidad/Área	Firma
Elaborado por:	Mgs. Estefanía Suárez	Responsable Técnica de Prevención de Malnutrición y ECNT Proyecto PREMAQ	PREMAQ/UMSC	
Revisado por:	MPH. José Villalba	Coordinador Proyecto PREMAQ	PREMAQ/UMSC	
Aprobado por:	Dra. Olga Peña	Directora UMS Centro	UMSC	