

HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2021

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN SOLICITANTE	COMPROMISOS	RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACION DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	Organización del proceso participativo	1	Oficialización inicio de proceso RDC	Jueves 6/1/2022	Alcaldía		DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
		2	Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas	Viernes 14/1/2022	SGCTYPC Y CPCCS		
		3	Capacitación a los representantes de la Asamblea de Quito sobre metodología de Rendición de Cuentas	Jueves 20/1/2022	SGCTYPC		
		4	Instalación de la mesa estratégica, presentación y validación de la hoja de ruta	Viernes 21/1/2022	SGCTYPC		
		5	Convocatoria a la Asamblea del DMQ	Lunes 24/1/2022	Secretaría General del Concejo Metropolitano		
		6	Sesión Ordinaria de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas	Lunes 31/1/2022	SGCTYPC - SGCM		
		7	Designación por parte de la Asamblea de delegados para Comisión 1 y 2. Notificación de fecha de reunión	Lunes 31/1/2022	ASAMBLEA DEL DMQ		
	8	Entrega de documentos PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas	Lunes 24/1/2022	SGP	Compromiso: La SGP entregará a la Secretaría de Comunicación, el 24/01/2022 hasta las 12:00, el PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas		
	Evaluación de la Gestión Municipal	9	Publicación en web municipal PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas	Lunes 24/1/2022	SECOM		
		10	Recepción de consultas ciudadanas por parte de la Secretaría General de Concejo (de forma oficial)	Hasta el 15/2/22	Secretaría General del Concejo Metropolitano		
		11	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	Desde 1/2/22 hasta el 15/2/22	SGP	Compromiso: la SGCTYPC, en coordinación con la SGP, solicitará al CPCCS la capacitación sobre la forma de llenar el formulario, dirigido para todas las entidades que conforman el MDMQ.	
		12	Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2, para cumplir hoja de ruta	Viernes 16/2/2022	SGCTYPC		
13		Envío de consultas ciudadanas a la SGCTYPC	18/02/2022	Secretaría General del Concejo Metropolitano			
2. EVALUACION DE LA GESTIÓN Y ELABORACION DEL INFORME INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS	14	Consolidación por parte de la SGCTYPC de estas consultas ciudadanas y envío a la corporación municipal para su respuesta.	21/02/2022	SGCTYPC			
	15	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de dependencias municipales competentes para posterior ingreso en informe narrativo.	28/02/2022	SGCTYPC			
	16	Sistematización de información de consultas ciudadanas y envío a SECOM para inclusión en informe narrativo	03/03/2022	SGCTYPC	Se incorporan temas y consultas presentadas por la ciudadanía		
	17	Entrega de Informe Narrativo (con base en los ejes del PMDOT) y el FORMULARIO	21/03/2022	SECOM	Compromiso: La SECOM coordinará con todas las entidades municipales la recopilación de información.		
	18	Remitir observaciones al informe narrativo y convocatoria a la comisión mixta 1	23/03/2022	SECOM - SGCTYPC - SGP- Quito Honesto - AQ			
	19	Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo)	25/03/2022	SECOM-Despacho Alcaldía - Quito Honesto - Asamblea de Quito			
	20	Firma de aprobación por parte del Alcalde	28/03/2022	Alcaldía			
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	21	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web	28/03/2022	SGCTYPC - SECOM		
		22	Elaboración de cronograma de eventos de rendición de cuentas	28/03/2022	SGCTYPC		
		23	Reunión de la Comisión 2 (Aprobar la metodología deliberación pública)	29/03/2022	SGCTYPC - SGP - Quito Honesto		
		24	Reunión con Zonales para coordinación de eventos de deliberación	30/03/2022	SGCTYPC - SECOM		
		25	Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ	Desde 1/4/2022 hasta 15/4/2022	SECOM		
		26	Eventos de deliberación pública	Desde 18/4/2022 hasta 29/4/22	A2s - Despacho - SECOM		
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINION CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	27	Sistematización y envío a la SECOM de los aportes ciudadanos en mesas de trabajo por parte de la comisión 2	Desde 2/5/2022 hasta el 6/5/2022	SGCTYPC		
		28	Incorporación de opinión ciudadana (de los eventos de deliberación pública) en Plan de Trabajo entregados	09/05/2022	SECOM		
		29	Envío del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC	13/05/2022	SGCTYPC		
		30	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	23/05/2022	SGP y todas las dependencias		
		31	Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ	26/05/2022	SECOM y todas las dependencias		